
 
 
 
 
 

 

COMUNICACIONES -> Estructuras sanitarias 

 

Enfoque unitario y multidisciplinar en el equipamiento de nuevas infraestructuras. 
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 INTRODUCCIÓN:  
Durante el año 2006 se procederá a la finalización de las obras de los hospitales de Inca, Menorca y Formentera y a 

dotarlos de todo el equipo necesario para su apertura y funcionamiento. 

 

Se trata de la apertura de dos nuevos centros y el traslado de uno ya existente a una nueva estructura en un mismo 

espacio temporal y en tres islas diferentes. 
 

Para poder asumir este proyecto, en el seno del IB-SALUT (Servei de Salut de les Illes Balears) se crea un equipo 

multidisciplinar que desarrolla una metodología con un enfoque claro : las diferentes tareas y procesos necesarios 

para asegurar la puesta a disposición de infraestructuras y equipamientos son subproyectos que deben estar 

perfectamente coligados en un proyecto de gestión único e integral. 

 MATERIAL Y MÉTODOS:  
Desde el año 2005 la Subdirección de Infraestructuras y Servicios Generales y la Subdirección de Logística y 

Aprovisionamiento del IB-SALUT (ambas integradas en la Dirección Económico-Financiera) asumen como un 

proyecto único y común la adecuación de todas las infraestructuras en construcción y su equipamiento (el común 

Plan de Montaje) y ello, lógicamente, en coordinación con la Dirección Asistencial del Servei de Salut. 

 
Dicha decisión viene motivada al percibir de forma clara que existen tres elementos clave ante la apertura de un 

hospital (que hasta el momento se estaban enfocando como proyectos diferenciados) y que resultan condicionados 

entre sí : 

- los procesos y actividades clínicas y de soporte 

- la definición física de espacios e instalaciones 

- la definición de equipamiento 

 

Como consecuencia se forma un equipo multidisciplinar en el que, a partir de una definición clara del modelo de 

hospital, se definen las principales líneas que deben enmarcar y unir los diferentes subproyectos que se estaban 

llevando a cabo en ese momento y servir de referente para aquellos que debieran ser asumidos en siguientes fases : 
definición e integración del sistema de información, definición de estándares tecnológicos, adecuación a cartera de 

servicios y casuística estudiada, viabilidad técnica y económica, ... 

 

A partir de ese marco común se desarrolla una metodología en la que se establecen soluciones globales, desde el 

punto de vista de la actividad, la infraestructura y la dotación de equipamiento, para las diferentes áreas de 

producción y soporte. 

 

Se contempla de manera estricta la coherencia del diseño de cada área con el modelo definido para el conjunto del 

hospital y con los circuitos y flujos (de personas, de material y de información) previstos. 
 

Otro aspecto importante es el buscar sinergias entre las diferentes áreas y, principalmente, en el escenario de 

apertura de diversos centros en un mismo espacio temporal. 

 

 

 

  


